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Opinnäytetyössäni tavoitteena oli tehdä Skanska infra Oy:n teollisuus ja vesi-
huoltorakentamisyksikköön panosjärjestelmä hyödyntämään tarjouslaskentaa ja 
työnsuunnittelua. Lisäksi selvitin opinnäytetyössäni panosjärjestelmän hyötyä 
työmaan tuotannon ohjauksessa.  
 
Panostietoa kerättiin monesta luotettavasta lähteestä, jotta päästiin mahdolli-
simman tarkkaan lopputulokseen. Panostietojen keräämisessä keskityttiin vaa-
tiviin betonirakenteisiin ja siihen liittyviin maatöihin. Tutkin myös työtehoon vai-
kuttavia asioita ja niiden huomiointia kustannuslaskennassa. 
 
Kerättyjä panoksia vertasin urakoiden jälkilaskennasta saatuihin toteutuneisiin, 
ja RATU:ssa ilmoitettuihin panoksiin. Opinnäytetyössä vertailin myös eri keinoja 
kerätä luetettavaa tietoa panosluetteloa varten. Lisäksi tutkin keinoa tarkastella 
menekkiä pisteyttämällä menekkiin vaikuttavat tekijät. Pisteytystä kokeiltiin Lah-
den Jalkarannan kalkkikivialkalointilaitostyömaalla, allasseinien muottitöissä. 
Pisteytyksen avulla päästiin hyvin lähelle toteutunutta menekkiä. 
 
Opinnäytetyötä tehdessä selvisi, että on todella hankala tehdä yleispätevä pa-
nosluettelo, koska jokainen työvaihe on erilainen ja pitäisi tutkia erikseen, jos 
halutaan päästä mahdollisimman tarkkaan lopputulokseen. Pisteyttäminen 
osoittautui tähän hyväksi työkaluksi arvioitaessa tarkasti menekkejä. 
 
Saimaan ammattikorkeakoululle luovutettavasta opinnäytetyöstä jätettiin pois 
panosluettelossa esiintyvät kerätyt menekkitiedot, koska ne sisältävät luotta-
muksellista tietoa Skanska Infra Oy:n projekteista. 
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The main purpose of this thesis was to develop a labor input system to Skanska 
Infra Oy industry and water supply unit. The work explored benefits of labor in-
put system in offer calculation and work planning. 
 
To make the system very specific, labor input data was collected from many 
reliable sources over many years. The focus of this thesis is demanding con-
crete works and related earthworks. Issues that affect work efficiency and how 
to notice those issues in offer calculation were also studied. The work compared 
collected labor inputs to inputs from actual cost calculation and RATU, and 
ways to collect reliable data.  
 
It is really difficult to make a universal labor input system, because each work is 
different and in different circumstances. Labor input should be chosen to each 
work individually if you want to know the specific timing. 
 
The study made a calculation system, which helps to estimate the affecting is-
sues of work input, and I made a practical example a typical pool wall formwork. 
Work input calculation system is useful if you have to find very exact labor input. 
 
In the published version labor input numbers have been hidden because of con-
fidential information of Skanska Infra Oy’s projects. 
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Opinnäytetyössä käytettäviä käsitteitä selityksineen 
 
Panos = kustannuslaskennassa käytetty panosnimikkeistön mu-
kainen hinnoittelun perusyksikkö. 
  
Työmenekki = Aika, jonka työntekijä, työryhmä tai kone tarvitsee yh-
den suoriteyksikön aikaansaamiseen, esim. tth/m² tai 
kone-h/m³. 
 
Suorite = Rakennusosan ja työlajin yhdistelmä, esim. anturan 
raudoitus. 
 
Resurssi = Suoritteen valmistamiseksi tarvittava panos tai tuotan-
nontekijä. 
 
Rakennusosa = Rakennuksen fyysinen osa, joita ovat aluerakenteet, 





T3-aika = Tehollinen aika, työvuoroaika. T3-ajat ovat tavoitteelli-
sia työmenekkejä, jotka sisältävät yli tunnin kestäviä 
häiriötä tai keskeytyksiä.  
 
T4-aika = Kokonaisaika. Kokonaisaika eli työnvaiheaika sisältää 
kaikki työhön käytetyt tunnit, myös tunnin mittaiset ja 
pidemmät työskentelyn keskeytykset.  
 
TL3-kerroin = Työvaiheen lisäaikakerroin. Työvaiheen lisäajat ovat 







Yleiset panostiedostot ovat yleensä yrityskäyttöön sisällöltään liian yleisiä, peit-
tävyydeltään puutteellisia ja tasoltaan yrityksen tasosta poikkeavia. Lisäksi Te-
ollisuus- ja vesihuoltorakentamisyksikön urakoihin löytyy harvoin työtä vastaavia 
panoksia yleisistä panosluetteloista, työkohteiden erilaisuuden vuoksi. Näistä 
syistä on aiheellista luoda pysyväiskäyttöä varten oma panostiedosto, joka si-
sältävää yksittäisistä toteutuneista hankkeista koottuja panostietoja useiden 
vuosien ajalta.  
 
Tässä työssä käsitellään panospohjaista kustannuslaskentamenetelmää, me-
nekkien käyttöä työnsuunnittelussa ja oleellisimpana osana panosjärjestelmän 
rakentamista.  
 
Opinnäytetyössäni on myös tavoitteena tutkia tekijöitä, jotka vaikuttavat työte-
hoon ja sitä, miten tekijöiden vaikutus olisi paremmin laskettavissa määriteltä-
essä käytettäviä työtehoja. Panoksia käytetään rakennushankkeen kustannus-
laskennan kaikissa vaiheissa puitteen asettamisesta tarkkailulaskentaan, joten 
valmis panosjärjestelmä helpottaa kustannuslaskentaa huomattavasti.  
 
Hyvään lopputulokseen pääseminen edellyttää järjestelmän toimivuuden kokei-
lua käytännön esimerkeillä ja jatkuvaa tiedonkeräämistä.  
 














Kustannuslaskennan tarkoituksena on määrittää hankekustannukset. Hanke-
kustannukset käsittävät hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset. 
Kustannuslaskennan periaatteiden mukaan kustannuslaskelman on oltava peit-
tävä eli kaikki urakkaan ja sen suorituksiin kuuluvat asiat on oltava mukana las-
kelmassa. Kustannuslaskelmassa ei saa olla päällekkäisyyksiä eli sama asia 
saa olla mukana vain yhdessä kustannuslaskelman nimikkeessä. Kustannus-
laskelma hinnoitellaan päivän hintaan ilman arvonlisäveroa. (Rakennushank-
keen kustannushallinta, Ratu 2006, s.37.) 
 
Kustannuslaskenta käynnistyy, kun syntyy tarve tietää hankkeen kustannukset. 
Tarve voi syntyä esimerkiksi tarjouspyynnön pohjalta päätettäessä osallistua 
tarjouskilpailuun. (Rakennushankkeen kustannushallinta, Ratu 2006, s.37.) 
 
Kustannuslaskenta käsittää laskettavan kokonaisuuden rajauksen ja määrittä-
misen asiakirjoihin perehtymällä, laskentamenetelmän valinnan suunnitelmien 
ja hankkeen vaiheen perusteella, kustannuslaskelman kokoamisen (määrälas-
kenta, hinnoittelu, hintatiedustelut, kyselyt epäselvyyksistä) ja kustannuslaskel-
man tarkastuksen. (Rakennushankkeen kustannushallinta, Ratu 2006, s.37) 
 
Ennen varsinaisen kustannuslaskennan aloittamista pitää valita laskentamene-
telmä. Menetelmän valinta riippuu suunnitelmien valmiusasteesta ja tarvittavas-







Laskentamenetelmiä ovat (Rakennushankkeen kustannushallinta, Ratu 2006, 
s.39): 
: 
 Suoritelaskenta panospohjaisesti 





Tarjouslaskentaa tehtäessä käytetään normaalisti aina panospohjaista suorite-
laskentaa. Suoritelaskentaa käytettäessä määräluettelo on eritelty suoritteina. 
Suorite hinnoitellaan perustuen panoksiin ja kustannuslajeihin.  
 
Panosten hinnoitteluperusteet määräytyvät yrityksen omista tiedostoista ja luet-
teloista, mitkä perustuvat yrityksen omaan tuotantokykyyn, työtehoihin, jolloin se 
on paras hinnoittelupohja (ks. Kuva1). Mahdollista on myös pyytää tarjous toi-
mittajalta (kohdekohtaiset tai vuositarjoukset, riittävän laajat kyselyt) tai ottaa 
valmiiksi hinnoiteltuja panoksia yleisistä tiedostoista (esim. RATU). Yleisistä 
tiedostoista saatuja panoksia on kuitenkin tarkistettava oman yrityksen kykyihin 
ja kohteen vaikeustasoon sopiviksi. Hinnoittelussa voidaan käyttää myös vertai-
lukohteita, etsimällä mahdollisimman samantyyppinen kohde, josta on jälkilas-
kentatietoa. Erikoisissa kohteissa tämä on ainoa käyttökelpoinen tapa. 
 
Tarjouslaskennan tarkoituksena on määrittää hankkeelle tarjoushinta. Yleensä 
laskenta tehdään yrityksen laskentaosastolla eikä hankkeen operatiivinen johto 
välttämättä aina osallistu siihen. Tarjouslaskentaa varten hankkeen tulevan joh-
don on kuitenkin aina tehtävä vähintään alustavat tuotantosuunnitelmat, joista 
saadaan laskennan edellyttämät tiedot rakennusajasta ja tärkeimmistä mene-



















Kuva 1. Rakennuskustannuksien rakenne 
 
2.2 Panosten käyttö 
 
Työpanos käsittää kaikki välittömät ja välilliset korvaukset, jotka rakentaja mak-
saa työsuhteessa oleville työmaan tunti- ja urakkapalkkaisille työntekijöille. Vä-
littömiä korvauksia ovat palkat, palkkiot ja palkan lisät, välillisiä taas sosiaaliku-
lut. Työkustannuksiksi luetaan kaikki palkkalaskennan kautta työmaalle kohdis-
tettavat kustannukset. Työkustannuksiksi luetaan vain työmaan kirjoissa oleville 
työntekijöille maksetut korvaukset. Työntekijä voi olla paitsi työmaan kirjoissa 
myös aliurakoitsijan tai yrityksen apuosaston kirjoissa, jolloin työntekijän palk-
kakulut käsitellään joko aliurakka- tai kalustopanoksiin kuuluvina. (Rakennus-
hankkeen kustannushallinta, Ratu 2006, s.59-60.) 
 
Tuotannossa kustannukset muodostuvat panosten käytöstä eli menekeistä ja 
panoshinnoista. Panosten käyttöön voidaan vaikuttaa tuotantoratkaisuilla eli 
tuotantotekniikan ja työmenetelmien valinnalla. Panoshintoihin voidaan jossain 
määrin vaikuttaa työmuotovalinnoilla ja tarvikkeiden hankintaratkaisuilla. Pa-
noshintoihin vaikuttavat paikalliset, ajalliset ja yrityskohtaiset tekijät, joita ovat 
Rakennuskustannukset Yksikköhinnat Suoritemäärät 









muun muassa. suhdannetilanne, yleinen hintatason kehitys ja paikallinen kilpai-
lutilanne. Tuotantoratkaisujen kustannukset voidaan selvittää vain panos-
menekkeihin ja todellisiin paikallisiin panoshintoihin perustuvalla laskelmalla 
 
Työmenekki on aika, jonka työntekijä tai kone tarvitsee yhden suoriteyksikön 
aikaansaamiseen, esimerkiksi tth/m2 ja kone-h/m3. Työmenekki saadaan jaka-
malla tahdistavan työryhmän työtunnit työsaavutuksella. Työryhmän työmenekki 
saadaan laskemalla työryhmään kuuluvien työtekijöiden työmenekkien summa. 
Työsaavutus ja työmenekki ovat siis toistensa käänteislukuja, mikäli työryhmä 
on yksi mies. Työn kesto voidaan laskea jakamalla työntekijätunnit työryhmän 
koolla tai työryhmän yhdessä työvuorossa tekemillä työtunneilla. 
 
Kustannuksia arvioitaessa tulee kuitenkin varautua myös tuntia pidempiin työn 
keskeytyksiin. Ja tällöin käytetään laskentaperusteena T4-kokonaisaikoja. (ks. 
työmenekkikäsitteet, s.2) T4-työmenekki saadaan kertomalla T3-työmenekki 
TL3-kertoimella. RATU:ssa annettu kertoimen suuruus on yleensä 1,10…1,30, 
mutta joissakin työvaiheissa ”haarukka” menekin vaihtelulle on huomattavasti 
suurempi, mikä on syytä ottaa huomioon varsinkin suuria määriä tehtäessä tai 
pyrittäessä tarkkaan laskutarkkuuteen. Työmaan olosuhteet sekä työn toteutuk-
sen vaikeus ja häiriöherkkyys määräävät lopulta TL3-kertoimen suuruuden, joka 
tulee siis arvioida tai laskea työmaa- ja tehtäväkohtaisesti.  
 
Työmenekin ja työsaavutuksen arvioinnissa otetaan huomioon erilaisia vaikut-
tavia tekijöitä. Näitä ovat mm. 
• suoritemäärän vaikutus harjaantumiseen  
• työryhmän koko, kokemus ja ammattitaito  
• kohteen koko ja vaativuus  
• rakenneratkaisut ja rakennustekniikka  
• koneiden ja kaluston kapasiteetti ja kunto  
• ulkoiset olosuhteet  
• palkkaustapa  









Rakentamisen onnistuminen edellyttää tuotannonsuunnittelua, valvontaa ja 
tuotannonohjausta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskeisin osa 
tuotannonsuunnittelua on ajallinen suunnittelu ja ohjaus, jotka paitsi luovat 
perustan muun suunnittelun onnistumiselle myös paljastavat epäkohdat ja 
suunnitelmista poikkeamiset tehokkaasti. (Aikataulukirja 2008.) 
Aikataulu on hankkeen toteutuksen malli. Aikataulua eli tehtävien ajoitusta ja 
ajankäyttöä suunniteltaessa etsitään työn realistinen toteutusmalli käytettävissä 
olevien tietojen perusteella. Mallissa asetetaan tavoitteet hankkeelle ja 
yksittäisille työtehtäville. Tavoitteet koskevat tehtävien aloittamista ja 
päättämistä aikataulun mukaisesti sekä työvoiman käyttöä. Näiden tavoitteiden 
tulee olla realistisesti suunniteltuja sekä mitattavissa, aikaan ja tuotokseen 
sidottuina. (Aikataulukirja 2008.) 
Rakennustyön aikataulusuunnittelua ja realistista tavoitteiden asettamista 
varten tarvitaan tietoja työsaavutuksista, työmenekeistä ja kapasiteeteista 
sekä työryhmän koosta. Aikataulua varten tiedot saadaan tavoitearviosta, 
tiedostoista ja kokemuksen perusteella. (Aikataulukirja 2008.) 
Aikatauluilla tulee myös kyetä varautumaan tuotannon häiriötilanteisiin sekä 
suunnitelmien ja olosuhteiden muuttumiseen. Kerättyjä menekkitietoja on tarkoi-
tus käyttää tavoitteellisten ja mitoitettujen aikataulujen perustana. 
 
Jotta aikataulu on tuotannonohjauksen ja työmaan johtamisen kannalta 
toimiva, on 
• aikataulutehtäviksi valittava toteutuksen kannalta keskeiset tehtävät niin 




• kaikki aikataulutehtävät mitoitettava – oikeat perusteet luotettavista me-
nekkilähteistä 
• tehtäville varattava riittävä toteutusaika – ei liian nopeaa mitoitusta, jottei 
tule turhia häiriöitä ja odotusta 
• kullekin tehtävälle varattava työrauha yhdessä osakohteessa – ei kaikkia 
työvaiheita käynnissä samassa paikassa yhtä aikaa 
• aikataulutehtävät suunniteltava riittävän suurina kokonaisuuksina, jotta 
ohjaus on mahdollista – ei palastella liian pieneksi silpuksi 
• tehtävien väliset riippuvuudet hallittava – ongelmakohdat kartoitettu, 
riittävästi vapaita työkohteita ja resurssien käyttö hallinnassa sekä 
• aikataulu esitettävä niin, että sillä on mahdollisuus valvoa tuotantoa. 




Menekkitietojen avulla voidaan tarkistaa suunniteltavan työkokonaisuuden kes-
to, tarvittavan työryhmän koko ja työsaavutus. Näin voidaan varmistaa, että tar-
vittavat resurssit ovat käytettävissä, ja pystytään laatimaan työlle realistinen 
aikataulu välitavoitteineen. Samoin voidaan tahdistaa tehtävät siten, että turhaa 
odottelua ja töiden päällekkäisyyttä työmaalla vältetään.  
 
Työjärjestystä suunniteltaessa rakennuskohde jaetaan tarvittaessa osiin, 
esimerkiksi rakennusten, liikuntasaumojen, kerrosten, portaiden tai alueiden 
mukaan. Tehtävien riippuvuuksien perusteella laaditaan työtä kuvaava työnkul-
kupiirros ajoituksen lähtökohdaksi. 
 
Yhden työn, työvaiheen tai tehtävän tekeminen on riippuvainen oikeastaan 
kaikesta muusta toiminnasta työmaalla. Riippuvuudet ovat tehtävien välisiä 
työjärjestyksen määrääviä, valittuja tai ehdottomia rajoituksia. Osa riippuvuuk-
sista käy ilmi suunnitelma-asiakirjoista. Suunnitelma kuvaa rakenteen 
valmiina, joten työmaakokemuksella riippuvuuksien analysoinnissa on 




miten ja missä järjestyksessä työ etenee. Talonrakennusteollisuus ry ja Raken-
nustietosäätiö RTS (Aikataulukirja 2008.) 
 
Töiden suoritusjärjestystä ja limittymistä suunniteltaessa voidaan tehtävien 
väliset riippuvuudet jakaa neljään ryhmään (Aikataulukirja 2008): 
 
1. Luonnolliset riippuvuudet ovat ehdottomia, teknisesti mahdollista suoritusjär-
jestystä kuvaavia. Esimerkiksi raudoitus on asennettava ennen betonointia ja 
muotti voidaan purkaa vasta kun betonointi on tehty ja betoni 
saavuttanut riittävän lujuuden. 
 
2. Olosuhderiippuvuudet määräytyvät sopimusten, sääolosuhteiden, 
työmaajärjestelyjen ja muiden tekijöiden perusteella. Mm. sisävalmistusvaiheen 
työt voidaan sopia tehtäväksi ylimmästä kerroksesta aloittaen. 
 
3. Tekniset riippuvuudet aiheutuvat toteutusteknisistä seikoista. Esim. laatta 
valetaan tai julkisivu muurataan kahdessa osassa liikuntasauman takia. 
 
4. Resurssiriippuvuudet kuvaavat resurssien siirtymistä tehtävästä toiseen. 
Esimerkiksi puisen vesikaton tehnyt kirvesmiesryhmä siirtyy katon 
valmistuttua tekemään kevyitä väliseiniä. 
 
Resurssiriippuvuus tarkoittaa toisaalta sitä, että esimerkiksi työryhmä tai 
nosturi voi tehdä yhtä työtä kerrallaan. Tällöin samaa resurssia tarvitsevia 
tehtäviä ei voi tehdä samanaikaisesti. Esimerkkinä resurssiriippuvuudesta 
on ulkoseinäelementtien asennustyö, jota voitaisiin tehdä samaan aikaan 
useassa työkohteessa. Jos käytettävissä on vain yksi asennusryhmä, asennus 
on tehtävä yksi työkohde kerrallaan. Mikäli käytetään kahta työryhmää, 
nosturi ei välttämättä kykene palvelemaan molempia työryhmiä yhtä aikaa 
riittävän tehokkaasti. (Aikataulukirja 2008.) 
 
Rakennushankkeen tehtävät ovat yleensä toisistaan ns. loppu-alkuriippuvia. 




Esimerkistä käy jälleen betonointi, jota ennen raudoituksen on oltava valmis. 
(Aikataulukirja 2008.) 
 
Alku-alkuriippuvuutta kuvaa hyvin holvilaudoituksen ja raudoituksen välinen 
tekninen riippuvuus. Laudoituksen on alettava ja oltava valmis ennen 
raudoitusta, mutta ei välttämättä kokonaan. Näin ollen raudoituksen voi 
aloittaa, kun muottityö on aloitettu ja raudoitus voi seurata laudoitusta tietyllä 
limityksellä. (Aikataulukirja 2008.) 
 
Alku-loppuriippuvuudet tulevat kyseeseen yleensä tehtävissä, joissa tietylle 
työlle on luotava onnistumisen edellytykset toisella tehtävällä. Tästä on kyse, 
kun laatan betonoinnin onnistumiseksi on ylläpidettävä lämmitystä ja 
suojaustoimia talviolosuhteissa. (Aikataulukirja 2008.) 
 
Tehtävien väliset ehdottomat riippuvuudet tunnetaan yleensä hyvin. Riippu-
vuuksia kannattaa kuitenkin tutkia rakennejärjestelmistä, rakenteiden liittymä-
kohdista, aikatauluista, resurssitaulukoista ja erikoissuunnitelmista työmaan 
mahdollisten ongelmakohtien havaitsemiseksi. (Aikataulukirja 2008.) 
3.3 Tuotannon ohjaus 
 
Aikataulun valvonta edellyttää jatkuvaa ajan tasalla olevaa kokonaisuuden ja 
yksittäisten tehtävien tilanteen tuntemista ja vertaamista suunnitelman 
mukaiseen tilanteeseen. Ohjaustoimenpiteiden suunnittelemiseksi on 
tuotannon ohjausominaisuudet ja -mahdollisuudet tunnettava. Aikataulun 
tulee yhtyä tavoitearvioon ja suunniteltuun resurssien käyttöön. (Aikataulukirja 
2008.) 
 
Rakennustyömaan aikataulujen on tarkoitus kuvata tuotantoa. Keskeiseksi 
muodostuu tuotannon poikkeamien havaitseminen. Tuotannon ohjausta varten 
tarvitaan aikatauluja, joissa kuvataan panosta eli aikaa suhteessa syntyneeseen 





Menekkitietojen avulla voidaan vertailla eri työmenetelmien, materiaalivaihtoeh-
tojen ja tuotantotapojen vaikutuksia työkokonaisuuden kestoon ja kustannuksiin. 
Kustannusten suunnittelussa tarvitaan menekkitietojen lisäksi työn ja materiaa-
lien kustannustietoa, jolloin suunniteltuja kustannuksia voidaan verrata tavoi-
tearvion kustannustavoitteisiin. (Rakennustöiden menekit 2010.) 
 
Aliurakoiden kustannukset määräytyvät saatujen urakkatarjousten perusteella. 
Työnohjaus kuitenkin edellyttää, että kustannusten lisäksi tunnetaan aliurakan 
työmenekki. Työmenekkitieto auttaa vertailemaan urakoitsijoiden antamia 
tarjouksia ja arvioimaan tarjousten toteutuskelpoisuutta. Työmenekkitiedon 
perusteella voidaan määrittää aikataulutavoitteiden edellyttämä tuotantonopeus, 
aliurakoitsijan resurssitarve ja välitavoitteet. Työkauppojen suunnittelussa työ-
menekkitietoa käytetään puolestaan tuotantonopeuden, välitavoitteiden ja työ-
ryhmän koon sekä työkauppasumman määrittämiseen. (Rakennustöiden mene-
kit 2010.) 
 
Tahdistetussa tuotannossa tuotantonopeudesta poikkeaminen vaikuttaa aina 
muihin töihin, joten töiden sujuvuuden kannalta pelkästään työn valmistuminen 
ajallaan ei riitä. Tuotantovaiheessa tarvitaan ohjauksen apuvälineeksi työ-
menekkeihin pohjautuvia kustannus- ja aikataulutavoitteita, joiden avulla seura-
taan tuotannolle asetettujen välitavoitteiden toteutumista sekä ohjataan tuotan-
toa tavoitteisiin. (Rakennustöiden menekit 2010.) 
 
Työmenekkitietoja tarvitaan kustannus- ja aikataulusuunnittelun lähtötiedoiksi 
hankkeen eri vaiheissa. Hankesuunnitteluvaiheessa laaditaan yleisaikataulu, 
johon kootaan tärkeimmät työmaatehtävät ja niiden kestot sekä tavoitearvio, 
joka muodostaa hankkeen taloudellisen tavoitteen. Yleisaikataulu kuvaa 
hankkeen ajalliset tavoitteet. Sekä yleisaikataulu että tavoitearvio perustuvat 
aiemmin laadittuihin suunnitelmiin ja valittuihin tuotantotapoihin. (Rakennustöi-
den menekit 2010.) 
 





koko hankkeen ja yksittäisten työkokonaisuuksien aikataulu- ja kustannussuun-
nittelua. Työmaatuotannon eteneminen kuvataan jana- tai vinoviiva-
aikatauluilla. Samalla varmistetaan töiden tahdistus ja sujuva eteneminen. (Ra-
kennustöiden menekit 2010.) 
 
Ennen töiden aloitusta työmaalla suunnitellaan vielä työmaatehtävät 
tarkistamalla tehtävien aikataulu- ja kustannustavoitteet 
suunnittelemalla ja varmistamalla tavoitteiden aikaansaamiseksi tarvittavat re-
surssit ja laatimalla ohjauksen apuvälineet, joilla varmistetaan tavoitteiden saa-
vuttaminen ja tarvittaessa ohjaustoimien oikea ajoitus. (Rakennustöiden mene-
kit 2010.) 
4 PANOSLUETTELON RAKENTAMINEN 
 
Panosluettelon on oltava joustava, jotta käytössä ilmentyvät puutteet ja virheet 
pystytään korjaamaan ja uusia standardeja voidaan laatia tarpeen mukaan il-
man, että tiedostojen rakennetta on jatkuvasti muutettava. Luetteloa on jatku-




Panosjärjestelmän rakentamisessa olennainen osa oli kyselyn tekeminen 
Skanskan Teollisuus- ja vesihuoltorakentamisen tuotannosta vastaaville toimi-
henkilöille. Kokeneilta toimihenkilöille lähetettiin valmis Excel-lomake, johon oli 
kerätty tärkeimpiä ja yleisimpiä nimikkeitä teollisuus- ja vesirakentamisessa. 
 
Menekkiä kysyttiin käyttäen työnkokonaisaikaa eli T4-työvaiheaikaa, jota yleen-
sä käytetään kustannuslaskennassa. T4-ajassa olevia menekkejä on myös pa-
rempi vertailla jälkilaskentatiedoista saatuihin toteutuneisiin menekkeihin. Kyse-





Kyselyn vastauksista ja vastaajien palautteesta päätellen on hankalaa löytää 
yleispätevä menekki, jota voisi käyttää eri olosuhteissa. Kyselyn tuloksista löytyi 
jonkin verran hajontaa, ja pelkästään kyselyn tuloksilla on hankala luoda pätevä 
panosluettelo. Tämän takia oli syytä ottaa mukaan panosluettelon tekemiseen 




Jälkilaskentatietoja poimiessa tulisi keskittyä seuraaviin asioihin: 
 
• nimikkeistön ja laskentatavan yhteismitallisuus 
• kohteen samankaltaisuus jälkilaskentakohteen kanssa 
• työmenetelmä ja kalusto 
• vaikeustaso ja toistuvuus 
• laatutaso  
• kohteen koko 
• työmaan olosuhteet 
• kustannustason nousu rakentamisajankohtien välillä 
Jälkilaskennassa tehdään erityinen jälkilaskelma, joka olisi syytä tehdä heti teh-
tävän valmistumisen jälkeen. Kun jälkilaskenta tehdään tehtävittäin ja hankin-
noittain eikä koko kohteen valmistumisen jälkeen, palautetieto on ajankohtaista 
ja nopeasti laskentajärjestelmän käytössä. Lisäksi työmaahenkilöstö muistaa 
juuri päättyneen tehtävän, jolloin kohdistusvirheet ja kustannuspoikkeaman ai-
heuttaneet epätavalliset syyt eivät vääristä jälkilaskelman lopputulosta. Jälkilas-
kelman laadinnassa käytetään tehtävän tai kaupan  
• toteutuneita määriä 
• todellisia toteutuneita panoksia 
• panosten toteutuneita menekkejä  
• toteutuneita panoshintoja. 
 
Toteutuneiden määrien kirjauksesta vastaa työmaa. Panosmenekit ja -hinnat 




verrataan tavoitebudjetin vastaaviin panoksiin työtehtävittäin ja hankintakaupoit-
tain.  
 
Jälkilaskelman muoto ja erittely vastaavat tehtävä- ja hankintalaskelmien eritte-
lytarkkuutta. Jälkilaskelman laadinnan yhteydessä tehdään tiedostojen menek-
kien ja panoshintojen korjausehdotukset.  
 
Toteutuneen tehtävän palautetieto saadaan yrityksen laskentatoimen käyttöön 
heti kunkin tehtävän valmistumisen jälkeen, ei hankkeen lopussa. Laskutuksen 
ja hyvitysten muut viiveet on kuitenkin otettava huomioon. 
 
Jälkilaskentatiedoista tulisi selvitä jokaisesta työvaiheesta työtehoon vaikuttavat 
tekijät, jotta tehotietoja voitaisiin arvioida oikeilla kriteereillä ennen kuin niitä 
käytetään esimerkiksi seuraavan kohteen laskentaan. 
 
Jälkilaskentatietoa oli saatavina runsaasti, mutta suurin osa tiedoista oli puut-
teellista. Jälkilaskentatietoja tutkiessa ilmeni, että olisi syytä arvioida työtehoon 
vaikuttavia tekijöitä tarkemmin, mikä helpottaa jälkilaskentatietojen käyttöä toi-
sissa projekteissa. 
 
4.3 Työvaiheajan laskenta 
 
Kyselystä saatujen menekkien hajontaan vaikuttavat työn vaativuusaste, määrä, 
resurssi, kalusto, rakennuspaikka ja olosuhteet. Tämän takia tutkin keinoja, joil-
la voitaisiin laskea tekijöiden vaikutusta menekkiin ja valita oikean suuruinen 
menekki jokaiseen työhön. Kaikkein toimivimmaksi keinoksi osoittautui tapa, 
jossa pisteytetään kaikki vaikuttavat tekijät ja sen jälkeen poimitaan keskiarvoi-
selle menekille lisäaikakerroin pisteytyksen perusteella. 
 
Tarkasteltava menekki saadaan, kun vertaillaan jälkilaskennasta saatuja toteu-
tuneita menekkejä ja lasketaan niiden keskiarvo. Lisäksi vertailuun voi valita 




RATU:sta. Menekkejä tulisi olla töistä, jotka on suoritettu eri olosuhteissa, mää-
rillä, resurssilla, ja kalustolla. Tarkasteltavia menekkejä tulisi olla paljon, jotta 
päästäisiin mahdollisimman tarkkaan lopputulokseen. Keskiarvon lisäksi mene-
keistä poimitaan pienin ja suurin menekki, joita käytetään määrittäessä pienintä 
ja suurinta mahdollista menekkiä. 
  
Työvaiheen pisteytyksessä valitaan menekkiin suurimmat vaikuttavat tekijät ja 
pisteytetään jokainen tekijä asteikolla 1 - 5. Arvosana 1 kuvaa huonointa mah-
dollista lähtökohtaa ja 5 parasta. Esimerkiksi työvaiheeseen käytettävää resurs-
sia arvioitaessa, mietitään työryhmän koostumusta ja kokemusta. Joskus työ-
ryhmän koko vaihtelee, mikä voidaan myös ottaa huomioon pisteyttämisessä. 
Jälkilaskentatietoja koottaessa olisi myös syytä pisteyttää tehdyn työn vaikeus-
aste, olosuhteet, resurssi, kalusto, työpaikka ja määrä. Kun isoimmat tekijät on 
pisteytetty, niin lasketaan pisteet yhteen. Kokonaispisteiden perusteella saa-
daan taulukosta lisäaikakerroin, jolla kerrottaessa keskiarvomenekki saadaan 
menekille tarkka arvo. Taulukkoon valitut kertoimet lasketaan huonoimman ja 
parhaimman toteutuneen menekin väliltä. 
 
4.4 Esimerkki, allasseinien muottityö 
4.4.1 Lähtökohta 
 
Esimerkki kohteeksi valittiin Skanska Infra Oy:n työmaa Lahden Jalkarannassa. 
Lahti Verkko Oy rakennuttaa kalkkikivialkalointilaitoksen, johon rakennetaan 
muun muassa. neljä n. 50 m² kokoista allasta puhtaan käyttöveden PH-arvon 
nostamiseksi kalkkikivisuodatuksella. Altaiden tekeminen on hyvin tyypillistä 
teollisuus- ja vesihuoltorakentamiseen, ja siksi altaiden muottityö valittiin esi-
merkkikohteeksi.  Altaat ovat 5 m korkeita, ja altaat tehdään neljässä osassa 
allas kerrallaan. Muottineliöitä kyseisessä työvaiheessa on 390 m², mikä paran-
taa hieman työtehoa. Valupäivää suunniteltaessa arvioitiin kokemuksen perus-
teella menekiksi 0,6 tth/m². Keskiarvomenekki jälkilaskennan ja kyselyn tiedoilla 




4.4.2 Työn suoritus 
 
Työryhmänä työssä käytetään 2RAM+RM+nosturi, ja kalustona toimii hyväkun-
toinen DOKA Framax Xlife-järjestelmämuotti. Työ suoritettiin lokakuussa, ai-
kaan nähden hyvissä olosuhteissa (ks Kuva2).  
 
Rakennuksen vieressä olevan kaivantoluiskan takia raudoitustelineet asennet-
tiin sisäpuolelle, ja näin ollen ulkopuolen muotti asennettiin ensin tukemalla 
muotti betonipainoihin. Raudoitustyöt tehtiin samaan aikaan muottiasennuksen 
kanssa mutta hyvän työnsuunnittelun takia raudoitus ei viivästyttänyt muottitöi-
tä. Muottiasennuksessa muotit eivät aivan osuneet kohdalleen työryhmän huo-
limattomuuden takia ja muotteihin jouduttiin poraamaan pulteille lisäreikiä, mikä 
hieman viivästytti asennusta.  
 



































Kuva 3. Telineet raudoitustyölle 
 
 
4.4.3 Laskennallinen menekki 
 
Pisteytyksestä saatiin yhteispisteet 21, mikä antaa lisäaikakertoimeksi hieman 
keskiarvoa paremman työtehon. Laskennalliseksi menekiksi tulee näiden jälki-
laskentatietojen perusteella 0,477 tth/m². 
 
Pisteytyksessä otettiin huomioon vaativuusastetta pisteytettäessä raudoituksen 
samanaikaisuus ja ulkomuotin asennus ennen sisämuottia betonitukien varaan. 
Työryhmän koostumus ja edellisten työtehojen perusteella resurssi pisteytettiin 
alhaiseksi. Rakennuspaikka on selkeä ja muottisuunnitelmat hyvät, ja nosturin 
ollessa vieressä muottien asennus on sujuvaa, tästä syystä ”Mesta” pisteytettiin 


























Pisteytys 0-5 0-huono, 5-hyvä Käytettävä menekki 0,477 
    Lisäaikaerroin 0,723 
Vaativuusaste 2   
 Määrä 4   
Resurssi 2   
Kalusto 4   Pisteet Lisäaikaerroin 
Mesta 5   6 1,410 
Olosuhteet 4   7 1,364 





Lähde Menekit Huom. 13 1,089 
      14 1,043 
Kysely 0,6 Peri tai doka 15 0,998 
Kysely 0,8   16 0,952 
Kysely 0,55 Peri tai doka 17 0,906 
RATU 0,76   18 0,860 
Jälkilaskenta 0,73 Peri-muottikalusto 19 0,815 
Jälkilaskenta 0,93 AZ-standard 20 0,769 
Jälkilaskenta 0,582 Peri-muottikalusto 21 0,723 
Jälkilaskenta 0,326 STD-muotit 22 0,677 
    23 0,631 
Keskiarvo 0,660   24 0,586 
Min 0,326   25 0,540 
Max 0,930   30 0,494 
Työvaiheen pisteytys asteikolla 0 - 5 
Käytettävä menekki tulee kerto-
malla keskiarvomenekki ja lisäaika-
kerroin 
Lisäaikakerroin määräytyy to-
teutuneiden minimi- ja maksimi- 







Kyselystä saadun palautteen perusteella RATU:n menekkejä käytetään sovel-
taen aina, kun mahdollista. Kaikille kyselyn vastaajille on muodostunut ns. ”oma 
standardisto” työvaiheiden menekeistä monen vuoden kokemuksen perusteella 
ja silmää muokata työmenekkejä olosuhteiden perusteella.  
 
Kun pitää tietää työvaiheen kesto tuntien tarkkuudella, tai jos määrät ovat suu-
ria, on syytä käyttää tarkasti työtä vastaavia menekkejä. Teollisuuden parissa 
työskenneltäessä joudutaan usein työskentelemään laitoksen seisokin aikaan, 
jolloin aikataulu pitää rakentaa tuntien tarkkuudella. Tarkan menekin arvioimi-
sessa on otettava tarkasti huomioon kaikki menekkiin vaikuttavat tekijät, ja tä-
hän soveltuu hyvin menekin tarkka laskenta pisteytyksen avulla. Ennen pistey-
tystä on kuitenkin kyseisestä työvaiheesta oltava jälkilaskentatietoa, jotta saa-
daan valittua oikeanlainen menekki. Eri työvaiheissa menekin hajonta vaihtelee 
ja myös joissain työvaiheissa tekijöiden vaikutus vaihtelee. Vaikutusta voidaan 
säädellä painottamalla pisteytystä antamalla jollekin tekijälle enemmän tai vä-
hemmän painoarvoa.  
 
Ongelmana laskettaessa tarkkaa menekkiä on vaikuttavien tekijöiden arvioimi-
nen, jos työvaiheeseen suorittamiseen on pitkä aika eikä välttämättä ole tietoa 
käytettävissä olevasta resurssista, kalustosta, olosuhteista ja niin edelleen. Tä-
män kaltaisissa tilanteissa olisi syytä valita ns. yleispätevä menekki, joka on 
lähellä keskiarvoa kerätyistä menekeistä. 
 
Panosjärjestelmän todellinen hyöty ja toimivuus tarkentuu, kun järjestelmää on 
käytetty monissa erilaisissa projekteissa ja jälkilaskenta tietoa lisätään. Järjes-
telmää tulee päivittää, havaittujen epäkohtien osalta. Yhteinen panosjärjestelmä 
helpottaa etenkin uusia työntekijöitä joilla ei ole vielä harjaantunut kokemuksen 
kautta tietoa soveltaa yleisiä panoksia. Lisäksi panoshintojen lisääminen täy-






Kuva 1. Rakennuskustannuksien rakenne, s. 6 
Kuva 2. Ulkopuolen muotti asennettuna, s.17 
Kuva 3. Telineet raudoitustyölle, s. 18 
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tosäätiö RTS 
 











1 MAA- JA POHJARAKENNUS
13700 Kallion lujituspultitus, esim d25 L5m kpl
Mittaus ja merkinnät kpl Mkvm+RM xxxx Takymetrillä täplä kallioon
Poraus, L 5 m:n reikä kpl xxxx Vaunulla, mihin yltää Korkealla olevat reijät vaativat erikoisjärjestelyt
Pulttien katkominen kpl 1RM xxxx Leikkuri tai rälläkkä Mikäli joudutaan katkomaan työmaalla
Pulttien juottaminen kpl 2 RM xxxx Sekoittaja+pumppu Juotosmitta 5m, d  esim 20…25mm; 2 RM
14100 Kaivannon tuenta ponttiseinällä m²
Ponttien rahdit kpl xxxx
Kuormien purku/lastaus kpl xxxx
Ponttikoneen rahdit (movax) kpl xxxx 2 h / suunta
Ponttien vuokrat vro xxxx
Tukisolkien vuokra vro
Ponttien lyönti m movax+rm xxxx
Tukisolkien asennus kpl kkh+2 RM xxxx
Ponttien ja tukisolkien purku kpl movax+2rm xxxx
Skanska Infra Oy, Teollisuus- ja vesihuoltorakentaminen
MENEKKIKYSELY
15100 Salaojitus m RAM+RM xxxx Kaivot???
Perusmökin salaojat tekee 2 RAM päivässä
15200 Viemärit, maanalaisten prosessiputkien asennus kpl/m RAM+RM
D=100…200 sauma RAM xxxx Esim PEH 1 sauma+ 12m:n putken asenn.monttuun
D=200…300 sauma RAM+RM xxxx Esim PEH 1 sauma+ 12m:n putken asenn.monttuun
D=300…500 sauma RAM+RM xxxx Esim PEH 1 sauma+ 12m:n putken asenn.monttuun
D=500…800 sauma RAM+RM xxxx Esim PEH 1 sauma+ 12m:n putken asenn.monttuun
D=1000 sauma RAM+RM xxxx Esim PEH 1 sauma+ 12m:n putken asenn.monttuun
15300 Prosessikaivot, prosessiputkiin liittyvät betonikaivot (EK) kpl Kone+RM xxxx Huomioitava korkeus ja halkaisija




2 PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET
21 Anturat
Massiiviset anturarakenteet
Kasettimuotti (ei sisällä purkua eikä puhdistusta) m² 2RAM+2RM xxxx työsaavutus n. 60 - 80 m2/tv
Kasettimuotin esivalmistus ja siirrot m² xxxx Hankalissa paikoissa 1,0 tth/m2
Paikan mittaus m² xxxx
Muotin pystytys m² xxxx
-Esivalmistettu kasettimuotti m² xxxx
-Kasetettain kasettimuotti m² xxxx
Muotin purku ja puhdistus m² 1-2 RM xxxx
-Esivalmistettu kasettimuotti m² xxxx
-Kasetettain kasettimuotti m² xxxx
Lautamuotti m² 2RAM+RM xxxx levymuotti/siivumuotti?
Materiaalien siirrot m² xxxx
Paikan mittaus m² xxxx
Muotin pystytys m² xxxx
Muotin purku ja puhdistus m² xxxx
Raudoitus 1 (tehtaalla katkaistu ja taivutettu) kg 2RAM+RM xxxx tth/1000kg
20-32mm kg xxxx työsaavutus 700-1000 kg/tv
6-16mm kg xxxx - urakkatyössä pitäisi päästä parempaan tehoon
Raudoitus 2 (tehtaalla katkaistu ja taivutettu) kg 2RAM+RM tth/1000kg
20-32mm kg xxxx
6-16mm kg xxxx
Betonointi 1 m³ 3RM xxxx työsaavutus n. 10 m3/h
pikku valuissa 0,8 -1,0 tth/m3
Betonointi 2 m³ 3RM
Valmistelevat työt m³ xxxx
-Pumppubetonointi m³ xxxx
-Nostoastiabetonointi m³ xxxx
Lopettavat työt m³ xxxx





Kasettimuotti m² 2RAM+2RM xxxx Peri tai Doka muotti helppo ja paljon, muuten 0,9 - 1,0 purkuineen
Kasettimuotin esivalmistus ja siirrot m² xxxx Haki
Paikan mittaus m² xxxx Haki
Muotin pystytys m²
-Esivalmistettu kasettimuotti m² xxxx Haki
-Kasetettain kasettimuotti m² xxxx Haki
Muotin purku ja puhdistus m²
-Esivalmistettu kasettimuotti m² xxxx Haki
-Kasetettain kasettimuotti m² xxxx Haki
Lautamuotti m² 2RAM+RM xxxx levymuotti/siivumuotti? työsaavutus n. 40m2/tv
Materiaalien siirrot m² xxxx riippuu pohjasta ja sovittelun määrästä
Paikan mittaus m² xxxx
Muotin pystytys m² xxxx
Muotin purku ja puhdistus m² xxxx
Raudoitus 1 (tehtaalla katkaistu ja taivutettu) kg 2RAM+RM xxxx tth/1000kg
20-32mm kg pienet määrät työsaavutus 300 - 600kg/tv
6-16mm kg




Valmistelevat työt m³ xxxx
-Pumppubetonointi m³ xxxx
-Nostoastiabetonointi m³ xxxx
Lopettavat työt m³ xxxx




22 Perusmuurit 1 m²
Pyöreiden puhdistamoaltaiden seinien laudoitus m² 2RAM+2RM seinien korkeus ja muottitekniikka?
Materiaalien siirrot m² 1+1 xxxx n. 4m ja framax riippuu työmaasta ja nostokalustosta
Paikan mittaus m² 1+1 xxxx n. 4m ja framax riippuu mittamiehen ammattitaidosta
Muotin pystytys m² 2+1 xxxx n. 4m ja framax riippuu työmaasta ja nostokalustosta
Muotin purku ja puhdistus m² 2+1 xxxx n. 4m ja framax riippuu työmaasta ja nostokalustosta
Suorien puhdistamoaltaiden seinien laudoitus m² 2RAM+2RM seinien korkeus ja muottitekniikka?
Materiaalien siirrot m² 2+1 xxxx n. 6m ja framax, hynnebeckriippuu työmaasta ja nostokalustosta
Paikan mittaus m² xxxx n. 6m ja framax, hynnebeckriippuu mittamiehen ammattitaidosta
Muotin pystytys m² xxxx n. 6m ja framax, hynnebeckriippuu työmaasta ja nostokalustosta
Muotin purku ja puhdistus m² xxxx n. 6m ja framax, hynnebeckriippuu työmaasta ja nostokalustosta
Raudoitus (tehtaalla katkaistu ja taivutettu) kg 2RAM+RM tth/1000kg
20-32mm kg xxxx riippuu rakenteesta ja mestasta
6-16mm kg xxxx riippuu rakenteesta ja mestasta
Betonointi m³ 3RM rengas seinä
Valmistelevat työt m³ 3RM xxxx n. 4m riippuu työmaasta ja nostokalustosta
-Pumppubetonointi m³ 3RM xxxx n. 4m
-Nostoastiabetonointi m³ 3RM xxxx n. 4m EIPÄ JUURIKAAN VALETA ASTIALLA
Lopettavat työt m³ 3RM xxxx n. 4m riippuu mestasta




22 Perusmuurit 2 m²
Pyöreiden puhdistamoaltaiden seinien laudoitus m² 2RAM+1RM SM
Materiaalien siirrot m² xxxx
Paikan mittaus m² xxxx
Muotin pystytys m² xxxx H  < 5m; jos H 5…10m => 0,15…0,25
Muotin purku ja puhdistus m² xxxx
Suorien puhdistamoaltaiden seinien laudoitus m² 2RAM+1RM SM
Materiaalien siirrot m² xxxx
Paikan mittaus m² xxxx
Muotin pystytys m² xxxx H  < 5m; jos H 5…10m => 0,2…0,3
Muotin purku ja puhdistus m² xxxx




Valmistelevat työt m³ xxxx
-Pumppubetonointi m³ xxxx Laatan valuissa 0,25
-Nostoastiabetonointi m³ xxxx
Lopettavat työt m³ xxxx




Rakennuksen kantavien seinien laudoitus 1
Kasettimuotti m² 2RAM+2RM xxxx Peri tai Doka työsaavutus n. 100 m2/tv
Kasettimuotin esivalmistus ja siirrot m² xxxx esivalmistettu kasettimuotti
Paikan mittaus m² xxxx - jos paljon sovitepaloja niin huonompi
Muotin pystytys m² xxxx
-Esivalmistettu kasettimuotti m²
-Kasetettain kasettimuotti m²
Rakennuksen kantavien seinien laudoitus 2
Kasettimuotti m² 2RAM+2RM Mikä muottijärjestelmä?
Kasettimuotin esivalmistus ja siirrot m² 2+1 xxxx riippuu mestasta
Paikan mittaus m² 2+1 xxxx riippuu mittamiehen ammattitaidosta
Muotin pystytys m² 2+1 xxxx riippuu mestasta
-Esivalmistettu kasettimuotti m² 2+1 xxxx riippuu mestasta
-Kasetettain kasettimuotti m² 2+1 xxxx riippuu mestasta
Lautamuotti m² 2RAM+RM
Materiaalien siirrot m² 2+1 xxxx riippuu työmaasta ja nostokalustosta
Paikan mittaus m² 2+1 xxxx riippuu mittamiehen ammattitaidosta
Muotin pystytys m² 2+1 xxxx riippuu mestasta
Muotin purku ja puhdistus m² 2+1 xxxx riippuu mestasta
Rakennuksen kantavien seinien laudoitus 3
Kantava tai maanvarainen?
Kasettimuotti m² 2RAM+RM Esim Doka tai Peri
Kasettimuotin esivalmistus ja siirrot m² xxxx
Paikan mittaus m² xxxx
Muotin pystytys m² xxxx
-Esivalmistettu kasettimuotti m² xxxx tth/1000kg
-Kasetettain kasettimuotti m² xxxx
Lautamuotti m² 2RAM+RM
Materiaalien siirrot m² xxxx
Paikan mittaus m² xxxx
Muotin pystytys m² xxxx
Muotin purku ja puhdistus m² xxxx




23 Alapohja m² Kantava tai maanvarainen?
Alapohjan muottityö xxxx




Betonointi m³ 3RM xxxx
Valmistelevat työt m³ xxxx
-Pumppubetonointi m³ xxxx
-Nostoastiabetonointi m³ xxxx
Lopettavat työt m³ xxxx tth/1000kg
Alapohjaan liittyvät lattiakanaalit m xxxx
Peruspilarit m² xxxx
Esivalmistus, tuenta ja siirrot m² xxxx
Paikan mittaus m² xxxx
Muotin pystytys m² xxxx
Muotin purku ja puhdistus m² xxxx
Raudoitus kg 2RAM+RM usein pilariraudat tehdään valmiiksi häkiksi työmaalla ja nostetaan muottiin
12mm kg xxxx - peruspulttien asennus ei sisälly, pultit n. 0,5 -1,0 tth/kpl painosta riippuen
16mm kg xxxx tth/1000kg
20mm kg xxxx
25mm kg xxxx
Materiaalien siirrot kg xxxx
Betonointi m³ 3RM












Tuenta ja laudoitus m² 2+2 xxxx riippuu mestasta, tuentakorkeus,  
palkkienmäärä ja korkeus(pitääkö sitoa )
Muuraustyöt m² xxxx
Mittaus m² xxxx










Työmenekit ovat T3-aikoja. Kokonaiaika eli T4-aika saadaan kertomalla menekki työvaiheen lisäaikakertoimella (TL3)
Nimike Selite yks. työmen. aikayks./yks. aikayks. yks työryhmä
MAA- JA POHJARAKENNUS
RAIVAUS JA PURKU    
11 10 00 Kaato ja keruu
11 11 00  - kaato ja keruu, harva kasvillisuus m2 0,001 tth/m2 tth tth 1 + 1
11 12 00  - kaato ja keruu, normaali kasvillisuus m2 0,002 tth/m2 tth tth 1 + 1
11 13 00  - kaato ja keruu, tiheä kasvillisuus m2 0,004 tth/m2 tth tth 1 + 1
11 21 00 Kasvillisuuden suojaus kpl 1 tth/kpl tth tth 1 + 0
11 31 00 Hyötypuun korjuu m2 0,005 tth/m2 tth tth 1 + 0
MAANKAIVU    
12 20 00 Hydraulinen kaivukone, kaivuluokka E1...E3, H2, K1
12 20 00  - maankaivu 14 t, hydraulinen kaivukone, kaivuluokka E1...E3, H2, K1 m3ktr 0,015 h/m3ktr h h
12 21 00  - maankaivu 17 t, hydraulinen kaivukone, kaivuluokka E1...E3, H2, K1 m3ktr 0,013 h/m3ktr h h
12 30 00  - maankaivu 21...25 t, hydraulinen kaivukone, kaivuluokka E1...E3, H2, K1 m3ktr 0,012 h/m3ktr h h
12 31 00 Hydraulinen kaivukone, kaivuluokka H3, M1, M2
12 40 00  - maankaivu 14 t, hydraulinen kaivukone, kaivuluokka H3, M1, M2 m3ktr 0,012 h/m3ktr h h
12 41 00  - maankaivu 17 t, hydraulinen kaivukone, kaivuluokka H3, M1, M2 m3ktr 0,011 h/m3ktr h h
12 50 00  - maankaivu 21...25 t, hydraulinen kaivukone, kaivuluokka H3, M1, M2 m3ktr 0,009 h/m3ktr h h
12 51 00 Kuljetus, kuljetusmatka yhteen suuntaan
12 60 00  - kuljetus 3...6 km kuorma 0,333 h/kuorma h h
12 61 00  - kuljetus 10...15 km kuorma 0,5 h/kuorma h h
12 70 00  - kuljetus 20...25 km kuorma 1 h/kuorma h h
12 10 38 Teräsponttiseinä
12 11 38  - teräspontin lyönti m2 0,04 tth/m2 tth tth
12 12 38  - teräspontin ankkurointi kpl 3,8 tth/kpl tth tth
RATU Menekit
Nimike Selite yks. työmen. aikayks./yks. aikayks. yks työryhmä
LOUHINTA    
13 11 00 Kalliopinnan puhdistus m2 0,04 tth/m2 tth tth 0 + 1
13 20 00 Poraus ja panostus
13 21 00  - poraus ja panostus, käsipora, syvyys 1-2 m porareikä 0,24 tth/porareikä tth tth 2 + 1
13 22 00  - poraus ja panostus, poravaunu, syvyys 1-2 m porareikä 0,15 tth/porareikä tth tth 2 + 0
13 30 00 Poraus ja panostus
14 31 00  - poraus ja panostus, käsipora, syvyys 3-4 m porareikä 0,48 tth/porareikä tth tth 2 + 1
13 32 00  - poraus ja panostus, poravaunu, syvyys 3-4 m porareikä 0,25 tth/porareikä tth tth 2 + 0
13 41 00 Peittäminen ja räjäytys porareikä 1 tth/porareikä tth tth 2 + 0
13 51 00 Louhintapintojen rusnaus m2 0,04 tth/m2 tth tth 1 + 0
13 60 00 Louheen kuormaus
13 61 00  - louheen kuormaus, KKH 25 kuorma 0,14 tth/kuorma tth tth
13 62 00  - louheen kuormaus, KKH 35 kuorma 0,14 tth/kuorma tth tth
POHJARAKENTEET JA VAHVISTUS
14 10 00 Paalutus
14 11 00 Mittaus, paalutus kpl 0,1 tth/kpl tth tth
14 20 00 Paalutus, teräsbetonipaalu, normaali paalutettava maa
14 21 00  - paalutus, teräsbetonipaalu, paalutussyvyys 0…10 m m 0,092 kone-h/m kone-h kone 2 + 0
14 22 00  - paalutus, teräsbetonipaalu, paalutussyvyys yli 10 m m 0,093 kone-h/m kone-h kone 2 + 0
14 31 00 Paalutus, teräspaalu m 0,097 kone-h/m kone-h kone 2 + 0
14 41 00 Paalujatkokset, teräsbetonipaalu kpl 0,018 tth/kpl tth tth 2 + 0
14 50 00 Paalujen katkaisu
14 51 00  - paalujen katkaisu, teräsbetonipaalu kpl 0,11 tth/kpl tth tth 1 + 0
14 52 00  - paalujen katkaisu, teräspaalu kpl 0,022 tth/kpl tth tth 1 + 0
14 60 00 Kalkkipilarivahvistus- ja -tiivistystyö
14 71 00 Pilarien paikkojen mittaus ja merkitseminen kpl 0,016 tth/kpl tth tth 1 + 1
14 80 00 Pilaristabilointi
14 81 00  - pilaristabilointi, hyvät olosuhteet m 0,024 tth/m tth tth 1 + 1
14 82 00  - pilaristabilointi, routaa, pilarit (alle 4,5 m) m 0,036 tth/m tth tth 1 + 1
14 83 00  - pilaristabilointi, kivinen ja liejuinen maa m 0,05 tth/m tth tth 1 + 1
Nimike Selite yks. työmen. aikayks./yks. aikayks. yks työryhmä
SALAOJAT JA PUTKIJOHDOT
15 11 00 Salaojitus m 0,1 tth/m tth tth 1 + 1
15 20 00 Viemäröinti
15 21 00  - viemäröinti, muoviputki, halkaisija ≤ 300 mm m 0,15 tth/m tth tth 1 + 1
15 22 00  - viemäröinti, muoviputki, halkaisija > 300 mm m 0,26 tth/m tth tth 1 + 1
15 31 00 Kaivon asennus kpl 1 tth/kpl tth tth 1 + 1
15 41 00 Lämpökanavien rakentaminen m 0,5 tth/m tth tth 1 + 1
15 51 00 Kaapelikourujen asennus, muovikouru m 0,05 tth/m tth tth 1 + 1
15 61 00 Rumpujen teko, muoviputki m 0,12 tth/m tth tth 1 + 1
TÄYTTÖ JA TIIVISTYS
16 11 00 Kuitukankaan asennus m2 0,004 tth/m2 tth tth 1 + 0
16 12 00 Perustusten alustäyttö ja tiivitys m3rtr 0,063 kone-h/m3rtr kone-h kone 1 + 0
16 13 00 Perusmuurin vierustäyttö ja tiivistys m3rtr 0,058 kone-h/m3rtr kone-h kone 1 + 0
16 14 00 Alapohjan alustäyttö ja tiivistys m3rtr 0,061 kone-h/m3rtr kone-h kone 1 + 0
16 15 00 Kanaalien alustäyttö ja tiivistys m3rtr 0,04 kone-h/m3rtr kone-h kone 1 + 0
16 16 00 Täyttö rakennusalueella m3rtr 0,022 kone-h/m3rtr kone-h kone 1 + 0
16 17 00 Liikennealueiden rakennekerrokset ja tiivistys m3rtr 0,038 kone-h/m3rtr kone-h kone 1 + 0
16 18 00 Tiivistys tärylevyllä, 3…4 ajokertaa m2 0,05 tth/m2 tth tth 1 + 0
RAKENNUSALUEEN RAKENTEET
17 10 00 Asfaltointi
17 11 00  - asfaltointi, levitys koneella m2 0,04 tth/m2 tth tth 3 + 2
17 12 00  - asfaltointi, levitys käsin m2 0,18 tth/m2 tth tth 3 + 2
17 35 00 Sora- ja kivituhkapäällystys m2 0,03 tth/m2 tth tth 1 + 1
17 31 00 Pihalaatoitus m2 0,24 tth/m2 tth tth 1 + 1
17 34 00 Nupu- ja noppakiveys m2 0,67 tth/m2 tth tth 1 + 1
17 36 00 Reunakiveys jm 0,27 tth/jm tth tth 1 + 1
17 70 00 Viherrakennetyöt
17 71 00  - nurmetus m2 0,05 tth/m2 tth tth 1 + 1
17 72 00  - siirtonurmi m2 0,06 tth/m2 tth tth 1 + 1
17 73 00  - pensaat kpl 0,05 tth/kpl tth tth 1 + 1
17 74 00  - puut kpl 0,5 tth/kpl tth tth 1 + 1
Nimike Selite yks. työmen. aikayks./yks. aikayks. yks työryhmä
PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET
PERUSTUKSET
20 10 43 Perustuksien harkkomuuraus
20 11 43  - harkko, muuratta, perustukset m2 0,91 tth/m2 tth tth 1 + 1
20 12 43  - harkko, muuratta eristeharkko, perustukset m2 0,84 tth/m2 tth tth 1 + 1
20 13 44  - harkko, ladottava, raudoitus ja valu, perustukset m2 0,87 tth/m2 tth tth 1 + 1
20 11 51 Perustuselementti kpl 1,55 tth/kpl tth tth  3 + 2
20 20 80 Perustusten vedeneristys
20 21 80  - perustusten vedeneristys, bitumisively ja siirrot    m2 0,1 tth/m2 tth tth 1 + 1
20 22 80  - perustusten vedeneristys, kermieristys hitsaamalla ja siirrot    m2 0,14 tth/m2 tth tth 1 + 1
20 30 74 Routasuojaus
20 31 74  - perustusten routasuojaus, levyjen kinnitys perustuksen pintaan    m2 0,14 tth/m2 tth tth
20 32 74  - piha-alueen routasuojaus    m2 0,03 tth/m2 tth tth
ANTURAT
21 11 11 Lautamuottityö, antura muotti-m2 0,78 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 1
21 21 11 Siivumuottityö, antura muotti-m2 0,57 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 1
21 31 21 Raudoitus irtoraudoin, keskirauta 16 mm, antura kg 0,00675 tth/kg tth tth 2 + 1
21 41 22 Betonointi, pumppubetonointi, antura m3 0,25 tth/m3 tth tth 1 + 2
21 42 22 Betonointi, nostoastiabetonointi, antura m3 0,28 tth/m3 tth tth 1 + 2
PERUSMUURIT
22 10 11 Lautamuottityö, perusmuuri muotti-m2 0,62 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 1
22 11 12 Levymuottityö, perusmuuri muotti-m2 0,55 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 1
22 10 13 Kasettimuottityö, perusmuuri   
22 11 13  - perusmuurin kasettimuottityö, kasetittain  muotti-m2 0,71 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
22 12 13  - perusmuurin kasetttimuottityö, esivalmistettu kasettimuotti muotti-m2 0,44 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
22 40 22 Betonointi, perusmuurit
22 41 22  - pumppubetonointi, korkeat perusmuurit m3 0,33 tth/m3 tth tth 1 + 2
22 42 22  - nostoastiabetonointi, korkeat perusmuurit  m3 0,34 tth/m3 tth tth 1 + 2
22 43 22  - pumppubetonointi, matalat perusmuurit m3 0,25 tth/m3 tth tth 1 + 2
22 44 22  - nostoastiabetonointi, matalat perusmuurit m3 0,28 tth/m3 tth tth 1 + 2
22 51 43 Harkkomuuraus, perusmuuri m2 1,23 tth/m2 tth tth 1 + 1
Nimike Selite yks. työmen. aikayks./yks. aikayks. yks työryhmä
KANTAVA ALAPOHJA
23 20 22 Betonointi, laatta
23 21 22  - pumppubetonointi, laatta m3 0,2 tth/m3 tth tth 1 + 2
23 22 22  - nostoastiabetonointi, laatta m3 0,21 tth/m3 tth tth 1 + 2
23 30 22 Pintabetoni
23 31 22  - imubetoni, koneellinen hierto, laatta m2 0,23 tth/m2 tth tth 2 + 1
23 32 22  - imubetoni, käsin hierto. laatta m2 0,24 tth/m2 tth tth 2 + 1
23 40 51 Elementtityö, ontelolaatat  
23 41 51  - ontelolaatan keskikoko 1,2 x 7,2 m2, ontelolaatta kpl 0,55 tth/kpl tth tth 3 + 2
23 42 51  - ontelolaatan keskikoko 1,2 x 14 m2, ontelolaatta kpl 0,65 tth/kpl tth tth 3 + 2
23 50 61 Puurunkotyö, alapohja    
23 51 61  - alapohja puurunkotyö    m2 0,42 tth/m2 tth tth 1 + 1
23 60 70 Puhallusvilla, alapohja
23 61 70  - ap:n puhallusvilla 150 mm, rakennuspahvi m2 0,023 tth/m2 tth tth 1 + 1
23 62 70  - ap:n puhallusvilla 200 mm, rakennuspahvi m2 0,027 tth/m2 tth tth 1 + 1
23 71 70 Kevytsoralämmöneristys m2 0,063 tth/m2 tth tth 1 + 1
23 80 70 Lämmöneristyslevyt, yläpohja
23 81 71  - yp:n lämmöneristys, asennus yläpuolelta rungon k 600 väliin m2 0,06 tth/m2 tth tth 1 + 1
23 82 70  - yp:n lämmöneristys, asennus alapuolelta rungon k 600 väliin m2 0,06 tth/m2 tth tth 1 + 1
VÄESTÖNSUOJARAKENTEET
25 00 13 Muottityöt, väestönsuoja (VSS)
25 11 13  - kasettimuottityö, VSS:n seinät muotti-m2 0,49 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
25 12 13  - kasettimuottityö, VSS:n yläpohja muotti-m2 0,45 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
25 21 13  - lautamuottityö, VSS:n alapohja muotti-m2 0,95 tth/muotti-m2 tth tth 3 + 2
25 22 13  - lautamuottityö, VSS:n seinät muotti-m2 0,86 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
25 31 13  - levymuottityö, VSS:n seinät muotti-m2 0,69 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
25 32 13  - levymuottityö, VSS:n yläpohja muotti-m2 0,46 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
25 21 21 Raudoitus irtotangoin, keskirauta 12 mm, väestönsuoja kg 0,00645 tth/kg tth tth 2 + 1
25 10 22 Betonointi, väestönsuoja (VSS)
25 11 22  - pumppubetonointi, VSS:n seinät m3 0,33 tth/m3 tth tth 1 + 2
25 12 22  - nostoastiabetonointi, VSS:n seinät m3 0,34 tth/m3 tth tth 1 + 2
25 21 22  - pumppubetonointi, VSS:n ala- ja yläpohja m3 0,2 tth/m3 tth tth 1 + 2
25 22 22  - nostoastiabetonointi, VSS:n ala- ja yläpohja m3 0,21 tth/m3 tth tth 1 + 2
Nimike Selite yks. työmen. aikayks./yks. aikayks. yks työryhmä
MAANVARAINEN LAATTA
26 11 21 Raudoitus, verkko 6 mm k/k 150 mm, laatat kg 0,0089 tth/kg tth tth 2 + 1
26 20 22 Betonointi, maanvaraiset laatat
26 21 22  - pumppubetonointi, maanvarainen laatta m3 0,17 tth/m3 tth tth 1 + 2
KANTAVAT VÄLISEINÄT JA PILARIT SEKÄ HISSIN RAKENTEET
32 10 10 Muottityö, liukuvalubetonointi
32 11 10  - liukuvalumuotin teko tth/muotti-m 5,1 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
32 13 10  - liukuvalumuotin purku tth/muotti-m 0,68 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
32 14 10  - liukuvalumuotin uudelleenkasaus tth/muotti-m 1,53 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
32 10 11 Lautamuottityö
33 11 11  - lautamuottityö, kantava väliseinä (h < 3m) muotti-m2 0,61 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
33 12 11  - lautamuottityö, pilari muotti-m2 0,675 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
33 11 12 Levymuottityö, kantava väliseinä (h < 3m) muotti-m2 0,54 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
32 10 13 Kasettimuottityöt
32 11 13  - kasettimuottityöt, esivalmistettu kasettimuotti, pilarit    muotti-m2 1,17 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
32 12 13  - kasettimuottityöt, esivalmistettu lasikuitumuotti, pilarit    muotti-m2 0,65 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
32 21 13  - kasettimuottityöt, esivalmistettu kasettimuotti, kantava vs   muotti-m2 0,49 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
32 22 13  - kasettimuottityöt, kaseteittain, kantava vs muotti-m2 0,76 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
32 10 21 Raudoitus irtotangoin
32 11 21 – raudoitus, keskirauta 10 mm, seinät kg 0,01035 tth/kg tth tth 2 + 1
32 12 21 – raudoitus, keskirauta 16 mm, pilarit kg 0,01285 tth/kg tth tth 2 + 1
30 13 21 – raudoitus, keskirauta 10 mm, hissikuilu  kg 0,01305 tth/kg tth tth 2 + 1
32 20 22 Betonointi
32 21 22  - pumppubetonointi, pilari  m3 0,39 tth/m3 tth tth 1 + 2
32 22 22  - nostoastiabetonointi, pilari m3 0,49 tth/m3 tth tth 1 + 2
32 31 22  - pumppubetonointi, kantava vs  m3 0,33 tth/m3 tth tth 1 + 2
32 32 23  - nostoastiabetonointi, kantava vs m3 0,34 tth/m3 tth tth 1 + 2
32 40 22 Liukuvalubetonointi mm. hissit, piiput ja sillat
32 41 22  - liukuvalubetonointi mm. hissit, piiput ja sillat nousu-m 37,3 tth/nousu-m tth tth 1 + 2
30 10 33 Teräspilarin asennus
30 11 33  - teräspilarin asennus, pulttikiinnitys kpl 1,82 tth/kpl tth tth 2 + 1
30 12 33  - teräspilarin asennus, hitsauskiinnitys kpl 2,72 tth/kpl tth tth 2 + 1
Nimike Selite yks. työmen. aikayks./yks. aikayks. yks työryhmä
32 10 41 Tiilimuuraus, kantava väliseinä
32 11 41  - tiili 270x130x75, puhtaaksimuuraus    m2 1,11 tth/m2 tth tth 1 + 1
32 12 41  - tiili 270x130x75, puolipuhtaaksimuuraus    m2 0,95 tth/m2 tth tth 1 + 1
32 13 41  - tiili 270x130x75, ohutsaumamuuraus    m2 0,8 tth/m2 tth tth 1 + 1
32 10 43 Harkkomuuraus, väliseinä
32 11 43  - harkko, muurattava, leveys 100 mm m2 0,62 tth/m2 tth tth 1 + 1
32 12 43  - harkko, muurattava, leveys 150 mm m2 0,66 tth/m2 tth tth 1 + 1
32 12 43  - harkko, muurattava, leveys 200 mm m2 0,93 tth/m2 tth tth 1 + 1
32 14 43  -  harkko, ladottava m2 0,78 tth/m2 tth tth 1 + 1
32 20 43 Ohutsaumamuuraus, väliseinä
32 21 43  - harkko, ohutsaumamuuraus, 8,5 kpl//m2 m2 0,48 tth/m2 tth tth 1 + 1
32 22 43  - harkko, ohutsaumamuuraus, 17 kpl//m2 m2 0,65 tth/m2 tth tth 1 + 1
32 23 43  - väliseinäelementti, harkko kpl 1,05 tth/kpl tth tth 1 + 1
32 10 51 Betonielementin asennus
32 11 51  - betonipilarielementti, hitsausliitos    kpl 2,2 tth/kpl tth tth 3 + 2 
32 12 51  - betonipilarielementti, pulttiliitos    kpl 1,55 tth/kpl tth tth 3 + 2 
32 13 51  - betoniseinäelementti kpl 2,4 tth/kpl tth tth 3 + 2 
32 10 56 Puuelementin asennus, väliseinä
32 11 56  - puuelementti, pituus > 1200 mm, väliseinä elementti 1,2 tth/elementti tth tth 2 + 1
32 12 56  - puuelementti, pituus > 5400 mm, väliseinä elementti 1,4 tth/elementti tth tth 2 + 1
Nimike Selite yks. työmen. aikayks./yks. aikayks. yks työryhmä
LAATAT JA PALKIT
33 10 11 Lautamuottityö
33 11 11  - lautamuottityö, laatta muotti-m2 0,713 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
33 12 11  - lautamuottityö, palkki muotti-m2 0,725 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
33 10 12 Levymuottityö  
33 11 12  - levymuottityö, laatta muotti-m2 0,575 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
33 12 12  - levymuottityö, palkki muotti-m2 0,545 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
33 10 13 Kasettimuottityö
33 11 13  - kasettimuottityö, laatta  muotti-m2 0,37 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
33 12 13  - kasettimuottityö, palkki    muotti-m2 0,55 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
33 10 15 Pöytä-, kulma- ja kupumuottityö   
33 11 15  - pöytämuottityö, laatta muotti-m2 0,15 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
31 12 16  - kulmamuottityö, laatta  muotti-m2 0,16 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
33 13 17  - kupumuottityö, laatta, tuentakorkeus 3...5m    muotti-m2 0,395 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
33 14 17  - kupumuottityö, laatta, tuentakorkeus 5…9 m    muotti-m2 0,875 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
33 10 20 Liittolaattatyö   
33 11 20  - liittolaattatyö sis. levytyksen, raudoituksen ja betonoinnin m2 0,3 tth/m2 tth tth 2 + 1
33 10 21 Raudoitus irtotangoin
33 11 21  - raudoitus irtotangoin, keskirauta 10 mm, laatta    kg 0,01105 tth/kg tth tth 2 + 1
33 12 21  - raudoitus irtotangoin, keskirauta 16 mm, palkki  kg 0,01255 tth/kg tth tth 2 + 1
33 10 22 Betonointi
34 11 23  - pumppubetonointi, laatat m3 0,2 tth/m3 tth tth 1 + 2
35 12 24  - nostoastiabetonointi, laatat m3 0,21 tth/m3 tth tth 1 + 2
33 21 22  - pumppubetonointi, palkit  m3 0,25 tth/m3 tth tth 1 + 2
33 22 22  - nostoastiabetonointi, palkit m3 0,24 tth/m3 tth tth 1 + 2
33 30 22 Imubetonointi
33 31 22  - imubetonointi, koneellinen hierto  m2 0,23 tth/m2 tth tth 1 + 2
33 32 22  - imubetonointi, käsin hierto    m2 0,24 tth/m2 tth tth 1 + 2
33 10 33 Teräspalkin aennus
33 11 33  - teräspalkki, pulttikiinnitys kpl 1,34 tth/kpl tth tth 2 + 1
33 12 33  - teräspalkki, hitsauskiinnitys kpl 1,69 tth/kpl tth tth 2 + 1
Nimike Selite yks. työmen. aikayks./yks. aikayks. yks työryhmä
33 10 51 Betonielementin asennus, laatat ja palkit
33 11 51  - kuorilaatta, sis. asennus, betonointi ja raudoitus  kpl 2,28 tth/kpl tth tth 2 + 2
33 21 51  - ontelolaatta, laatan keskikoko 1,2 x 7,2 m2    kpl 0,55 tth/kpl tth tth 3 + 2
33 22 51  - ontelolaattatyö, laatan keskikoko 1,2 x 14 m2    kpl 0,65 tth/kpl tth tth 3 + 2
33 31 51  - palkkielementti, paino < 3000 kg    kpl 1 tth/kpl tth tth 3 + 2
33 32 51  - palkkielementti, paino > 8000 kg    kpl 1,55 tth/kpl tth tth 3 + 2
33 41 51  - TT-laatta, keskikoko 2,4 x 6 m2    kpl 0,75 tth/kpl tth tth 3 + 2
33 42 51  - TT-laatta, keskikoko 3 x 20 m2    kpl 2,3 tth/kpl tth tth 3 + 2
33 10 61 Puurunkotyö, väli- ja yläpohja
33 11 61  - väli- tai yläpohja, puurunko m2 0,06 tth/m2 tth tth 1 + 1
33 10 70 Lämmöneristyslevyt, yläpohja
33 11 70  - yp:n lämmöneristys yläpuolelta rungon k 600 väliin m2 0,08 tth/m2 tth tth 1 + 1
33 12 70  - yp:n lämmöneristys alapuolelta rungon k 600 väliin m2 0,1 tth/m2 tth tth 1 + 1
33 13 70  - yp:n lämmöneristys, mekaaninen kiinnitys kantavan yp:n päälle m2 0,1 tth/m2 tth tth 1 + 1
33 20 70 Puhallusvilla, yläpohja
33 21 70  - puhallusvilla, suora 350 mm, yläpohja m2 0,023 tth/m2 tth tth 1 + 1
33 22 70  - puhallusvilla, vino 350 mm, yläpohja m2 0,027 tth/m2 tth tth 1 + 1
PORTAAT
34 10 38 Metalliportaat
34 11 38  - kevyet metalliportaat, nousu 3 m, pulttikiinnitys kpl 1,76 tth/kpl tth tth 2 + 1
34 12 38  - raskaat metalliportaat, nousu 6 m, hitsauskiinnitys kpl 2,56 tth/kpl tth tth 2 + 1
34 10 51 Porraselementtityö
34 11 51  - porraselementti    kpl 1,65 tth/kpl tth tth 3 + 2
34 12 51  - porrastasolaatta    kpl 1,2 tth/kpl tth tth 3 + 2
ULKOSEINÄT
35 10 11 Muottityöt, ulkoseinä
35 11 11  - lautamuottityö, ulkoseinä (h < 3m) muotti-m2 0,61 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
35 11 12  - levymuottityöt, ulkoseinä (h < 3m) muotti-m2 0,54 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 1
35 21 13  - kasettimuottityöt, esivalmistettu kasettimuotti, ulkoseinä muotti-m2 0,49 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
35 22 13  - kasettimuottityöt, kaseteittain, ulkoseinä muotti-m2 0,76 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
35 11 14  - suurmuottityöt, seinä muotti-m2 0,13 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
35 11 16  - kulmamuottityö, seinä muotti-m2 0,16 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
35 11 17  - erikoissuurmuottityöt, seinä muotti-m2 1,6 tth/muotti-m2 tth tth 1 + 2
Nimike Selite yks. työmen. aikayks./yks. aikayks. yks työryhmä
35 10 21 Raudoitus irtotangoin, ulkoseinät
35 11 21  - raudoitus irtotangoin, keskirauta 10 mm, seinä   kg 0,01035 tth/kg tth tth 2 + 1
35 10 22 Betonointi, ulkoseinä
35 11 22  - pumppubetonointi, ulkoseinä m3 0,33 tth/m3 tth tth 1 + 2
35 12 23  - nostoastiabetonointi, ulkoseinä m3 0,34 tth/m3 tth tth 1 + 2
35 10 41 Tiilimuuraus, julkisivumuuraus
35 11 41  - tiili 285 x 85 x 85 mm, puhtaaksimuuraus    m2 0,92 tth/m2 tth tth 1 + 1
35 12 41  - tiili 270 x 135 x 85 mm, puhtaaksimuuraus    m2 0,92 tth/m2 tth tth 1 + 1
35 13 41  - tiili 270 x 130 x 75 mm, puhtaaksimuuraus   m2 0,97 tth/m2 tth tth 1 + 1
35 14 41  - tiili 285 x 85 x 85 mm, puolipuhtaaksimuuraus    m2 0,9 tth/m2 tth tth 1 + 1
35 15 41  - tiili 270 x 135 x 85 mm, puolipuhtaaksimuuraus    m2 0,9 tth/m2 tth tth 1 + 1
35 16 41  - tiili 270 x 130 x 75 mm, puolipuhtaaksimuuraus    m2 0,93 tth/m2 tth tth 1 + 1
35 10 43 Harkkomuuraus, ulkoseinä
35 11 43  - harkko, muurattava m2 0,94 tth/m2 tth tth 1 + 1
35 12 43  - harkko, muurattava eristeharkkoa m2 0,87 tth/m2 tth tth 1 + 1
35 13 43  - harkko, ladottava, raudoitus ja valu m2 0,97 tth/m2 tth tth 1 + 1
